



Zápis ze zasedání

Řídící rada	
Název	Řídící rada projektů DRG Restart a NZIS podpořených z projektů OP Zaměstnanost

Zasedání/schůze předsednictva			
Místo konání:	Zasedací místnost 116, ÚZIS ČR	Datum konání:	23. 10. 2018
Typ jednání:	6. zasedání/schůze předsednictva	Čas:	14:00-15:30
Přítomní:	Ing. Milan Blaha, Ph.D., Mgr. Radek Bližňák, Mgr. et Mgr. Michal Duspiva doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., JUDr. Richard Galuška, doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., Ing. Jan Linda, RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., Ing. Jan Michálek, Ing. Karolína Mišková, Ing. Klára Muselíková, prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., RNDr. Jitka Soukupová Ph.D.,		
Omluveni:	JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová, JUDr. Radek Policar, Ing. Helena Rögnerová, MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.,		

Program zasedání/schůze předsednictva Řídící rady
Bod programu

- 1. Přivítání a představení programu jednání** - doc. RNDr. Ladislav Dušek (**Příloha č.1**) - program byl schválen bez připomínek
- 2. Úvod – představení návazností realizovaných projektů ÚZIS** (**Příloha č.1**) - doc. RNDr. Ladislav Dušek
- 3. Projekt DRG – průběžná zpráva, vč. konkrétních výstupů** Ing. Jan Linda (**Příloha č. 2**)
 - Projekt byl k 5. monitorovací zprávě v polovině své realizace
 - Odborné kapacity a čerpání rozpočtu - K 5. monitorovací zprávě vyčerpáno 79,8 mil. Kč (33 %), aktuálně obsazených 24,05 úvazků a 153 DPČ odborných asistentů RN
 - Aktuální vývoj v oceňování:
 - aktualizace metodiky oceňování (dle připomínkového řízení)
 - sběr klinických a ekonomických dat RN za rok 2017
 - validace a ocenění produkce 39 referenčních nemocnic
 - Aktuální vývoj – klasifikace hospitalizačních případů:



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



- i. Verifikace nastavení systému CZ-DRG s důrazem na klinickou a ekonomickou homogenitu DRG bazí a skupin
 - ii. Aktualizace metodických materiálů
 - iii. Vydání CZ-DRG v 1.0 ve sdělení ČSÚ (ze dne 31. července 2018)
 - iv. Zatřídění oceněné hospitalizační produkce RN roku 2017 dle systému CZ-DRG
- Aktuální vývoj – klasifikace hospitalizačních procedur a kódování dle DRG
 - i. Doplnění obsahu KHP – na základě pilotního testování
 - ii. Zahájena příprava webového portálu KHP
 - iii. Plně funkční e-learning pro kodéry
 - iv. Přípraveny kurzy pro kodéry ve spolupráci s IPVZ
 - v. Pokračují práce na Kodérském manuálu
 - Aktuální vývoj – IT nástroje
 - i. Aktualizace validační aplikace pro sběr za rok 2017 – implementováno do prostředí RN
 - ii. Aktualizace datového úložiště dat RN
 - iii. Doplněny a rozšířeny validační kontroly pro validaci sebraných dat
 - iv. Dokončení nástrojů pre-grouper a grouper do produkčního provozu (5.6.2018) a zařazení pre-grouper a grouper do majetku ÚZIS ČR
 - v. Příprava licenční politiky distribuce uživatelům

Výstupy projektu:

- Oceněná a zatříděná produkce RN 2017
- Návrh klasifikačního systému CZ-DRG
- Aktualizovaná metodika oceňování
- Aktualizovaná verze definičního manuálu pro vybrané MDC
- Doplněná verze návrhu Klasifikace hospitalizačních procedur
- Metodika výpočtu relativních vah
- Metodika sestavení HP
- E-learningový výukový nástroj MKN-10
- Validační aplikace
- Pre-grouper a grouper

Usnesení ŘR 6/2018/1 Řídící rada vzala na vědomí.
Jednomyslně.

4. Projekt NZIS – průběžná zpráva, vč. konkrétních výstupů Ing. Milan Blaha, Ph.D.
(Příloha č. 3)

- Projekt bude končit k 28.2.2019
- Byla poskytnuta informace o všech aktivitách projektu a jeho výstupech
- Aktuálně jsou všechny klíčové aktivity plněny dle harmonogramu a jejich výstupy jsou v souladu s implementačním plánem
- Výstupy/Indikátory projektu
 - i. 14 ks Inovovaných metodických dokumentů – SPLNĚNO



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



- ii. 14 ks Interní webové reporty pro validaci dat v NZIS - SPLNĚNO
 - iii. 11 ks Soubor analytických reportů – SPLNĚNO
 - iv. 14 ks Datové standardy a dokumentace kontrolních vazeb-12x SPLNĚNO (finální 2 dokumenty budou hotové k 12/2018)
 - v. 1 ks Rámcový návrh postupů pro testování souladu NIS s datovými standardy NZIS – v procesu (bude hotovo do 12/2018)
 - vi. 2 ks Aplikací - SPLNĚNO
 - vii. Definice datového rozhraní – SPLNĚNO, PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNO
 - viii. Datové úložiště – SPLNĚNO, PŘÍZPŮSOBOVÁNO
 - ix. 20 ks Počet podpořených institucí – SPLNĚNO
 - x. 41 proškolených z cílových 60 osob
 - xi. Evaluační zprávy – budou dodány ke konci projektu
- Aktuální problém:
Realizace části zakázky pro řešení analytické platformy firmou byla dodána pouze částečně. V ZD veřejné zakázky byly požadovány trvalé licence SW Talend a Tableau, dodavatel však není díky změně politiky výrobce těchto licencí dodat licence trvalé, ale pouze roční. Tím nejsou naplněny všechny podmínky veřejné zakázky. Dodavatel trvá na přijetí částečného plnění z důvodu, že dodané služby již nelze vrátit.
 - Možnosti řešení situace:
 - i. Přijmout částečné plnění, ponížít kupní cenu (riziko porušení podmínek veřejné soutěže)
 - ii. Odmítnout plnění jako celek z důvodu nesplnění zadávacích podmínek (riziko soudního sporu)
 - Diskuse:
doc. MUDr. Peter Koliba navrhl požádat MPSV jakožto řídicí orgán o stanovisko stran uznatelnosti výdaje za částečné plnění zakázky

Usnesení ŘR 6/2018/2 Řídící rada vzala na vědomí zprávu o realizaci projektu NZIS Jednomyslně.

Usnesení ŘR 6/2018/3 Řídící rada žádá management projektu NZIS se neprodleně obrátit na Řídící orgán a vyžádat si jeho stanovisko stran uznatelnosti výdajů za částečné plnění služby Jednomyslně.

5. Zpráva o zahájení projektu „Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR“ Ing. Klára Muselíková (Příloha č. 4)

- Projekt byl zahájen 1. 3. 2018
- Řídící radě byla poskytnuta informace o všech klíčových aktivitách projektu:
 - KA 1 - Hodnocení parametrů pro optimalizaci psychiatrické péče
 - KA 2 - Tvorba registrů



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



KA 3 - Informační systém pro psychiatrickou péči poskytovanou multidisciplinárními týmy

KA 4 – Národní portál duševního zdraví

KA 5 - Sebeevaluace projektu

Aktuální problém:

- Z plánu cash flow je zřejmé, že projekt nedodrží finanční milník čerpání 14 mil. Kč do 31. 12. 2019. Manažer projektu bude žádat o podstatnou změnu snížení hodnoty milníku
- Vzniká zpoždění v definici registrů, které bude nutno dohnat zintenzivněním komunikace garanty registrů.

Usnesení ŘR 6/2018/4 Řídící rada vzala na vědomí.
Jednomyslně.

6. Zpráva o stavu realizace projektů Národní koordinační centrum programů časného zachytu onemocnění a Datová základna realizace screeningových programů RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., (Příloha č.5)

Národní koordinační centrum programů časného zachytu onemocnění

- Datum zahájení: 1. 2. 2017
- Cíl: Vybudování systému podpory screeningových programů v celém životním cyklu
- Řídící radě byla poskytnuta informace o všech klíčových aktivitách projektu:
 - KA1: vytvoření a činnost odborné rady pro implementaci a řízení programů časného zachytu onemocnění a ustavení pracovních skupin
 - KA2: zavedení životního cyklu programů časného zachytu onemocnění a vytvoření metodického zázemí pro realizaci programu časného zachytu
 - KA3: ověření metodiky plánování nového programu a realizace pilotního projektu
 - KA4: komunikace a vzdělávání
 - KA5: sebeevaluace projektu

Datová základna realizace screeningových programů

- Datum zahájení: 1. 9. 2017
- Cíl: Vybudování systému evaluace programů časného zachytu onemocnění
- Řídící radě byla poskytnuta informace o všech klíčových aktivitách projektu:
 - KA1: odborný tým
 - KA2: datové zázemí
 - KA3: informační systém
 - KA4: evaluace stávajících screeningů
 - KA5: sebeevaluace projektu

Usnesení ŘR 6/2018/5 Řídící rada vzala na vědomí.
Jednomyslně.



7. Zpráva o zahájení projektů pilotů screeningových programů RNDr. Jitka Soukupová Ph.D. (Příloha č.6)

- V dubnu - květnu 2018 bylo zahájeno osm projektů screeningových programů, na dva další projekty byl vydán právní akt.
- Přehled jednotlivých projektů, termín jejich realizace i rozpočet je uveden v tabulární formě v Příloze č.6
- Start projektů v tak krátkém časovém intervalu naráží na limity kapacity právního oddělení, které se promítnou do drobného zpoždění přípravné fáze projektů
- O postupu realizace jednotlivých projektů bude Řídící rada informována na příštím zasedání

Usnesení ŘR 6/2018/5 Řídící rada vzala na vědomí.

- Jednomyslně.

8. Diskuze

- Mgr. Radek Bližňák otevřel diskusi stran udržitelnosti projektů po jejich ukončení. I když zajištění udržitelnosti není povinností danou právním aktem projektů, je obecně považována za důležitou a jistá míra udržitelnosti je anticipována.
- doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. ubezpečil členy rady, že koncept udržitelnosti, zejména v rovině personální, vnímá jako velmi důležitý, nicméně bude třeba hledat finanční zdroje na mzdové náklady odborných kádrů, kteří udržitelnost zajistí.

Usnesení ŘR 4/2017/6 Řídící rada vzala na vědomí.
Jednomyslně.

Zapsala:	RNDr. Jitka Soukupová Ph.D.	Dne:	25. 10. 2018	Podpis:	
Ověřil:	doc.RNDr. L.Dušek, Ph.D.	Dne:	25. 10. 2018	Podpis:	

PŘÍLOHY

1.	<i>Zahájení a program jednání</i>
2.	<i>Projekt DRG – průběžná zpráva, vč. konkrétních výstupů</i>
3.	<i>Projekt NZIS – průběžná zpráva, vč. konkrétních výstupů</i>
4.	<i>Zpráva o zahájení projektu „Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR“</i>
5.	<i>Zpráva o stavu realizace projektů Národního koordinačního centra programů časného zachytu onemocnění a Datová základna realizace screeningových programů</i>
6.	<i>Zpráva o zahájení projektů pilotů screeningových programů</i>