



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Zápis ze zasedání

Řídící rada	
Název	Řídící rada projektů ÚZIS ČR podpořených v rámci OPZ

Zasedání/schůze předsednictva			
Místo konání:	Zasedací místnost 116, ÚZIS ČR	Datum konání:	11. 2. 2020
Typ jednání:	8. zasedání	Čas:	13:00 – 14:30
Přítomní:	JUDr. Radek Polícar, Ing. Miroslava Šašmová, MUDr. Miroslav Zvolský, MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová, Mgr. Josef Kettner, Mgr. Michal Duspiva, RNDr. Martin Komenda, Ph.D. RNDr. Jitka Soukupová Ph.D., Ing. Jan Linda, Ing. Jiří Marek, MBA PhDr. Karel Hejduk, MUDr. Marcela Koudelková, Ing. Milan Blaha, Ph.D. Ing. Klára Muselíková		
Omluveni:	prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ing. Helena Rögnerová Helena, prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., Mgr. Radek Bližňák		

Program zasedání/schůze předsednictva Řídící rady	
Bod programu	

1. Úvodní slovo a představení programu jednání – JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová, Ing. Klára Muselíková – program byl schválen bez připomínek
2. Projekt DRG – průběžná zpráva o realizaci projektu – Ing. Jan Linda (**příloha č. 1**)
 - Řídící rada byla informována o vývoji projektu od posledního zasedání Rady:
 - Aktualizace systému CZ-DRG ve verzi 2.0 s platností od 2020
 - Vydání úhradové vyhlášky na rok 2020 s první dílčí plošnou implementací DRG
 - V roce 2020 – sběr a analýza dat za 2019
 - Nedočerpávání finančních prostředků v projektu
 - **Vzhledem k vývoji projektu a pro dlouhodobé a adekvátní nastavení systému úhrad navrhujeme prodloužení projektu o 1 rok, tedy do 28.2.2022. Prodloužení bude financováno z doposud uspořené financí projektu DRG.**

Usnesení ŘR 8/2020/1: Řídící rada vzala na vědomí.
Jednomyslně.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



3. Datová základna psychiatrické péče – informace o postupu realizace projektu – RNDr. Jitka Soukupová, Ph.D. (příloha č. 2)

- Řídící rada byla informována o postupu v projektu, kdy od posledního zasedání došlo k následujícímu:

- finalizaci Metodiky výpočtu indikátorů psychiatrické péče, včetně vyhodnocení indikátorů
- příprava šetření doby neléčené psychózy v ČR a konzultace dalších možných šetření
- validace v datech CDZ I., zasluznění spolupráce s CDZ II, finalizace Metodiky vyhodnocení dat v CDZ
- naplnění Národního portálu psychiatrické péče (<https://psychiatrie.uzis.cz/>) – fungující mapové výstupy nad zdravotními i sociálními službami v psychiatrii, psychiatrie v datech
- dodání Vstupní evaluační zprávy od evaluační firmy
- aktivní publicita projektu – přijaté postery na Kongres EPA

Projekt probíhá dle harmonogramu a jakýchkoliv problémů.

Usnesení ŘR 8/2020/2: Řídící rada vzala na vědomí.

Jednomyslně.

4. Projekty realizované Národním screeningovým centrem – realizační úspěchy a problémy v jednotlivých projektech – PhDr. Karel Hejduk (příloha č. 3)

- Řídící rada byla informována o plné realizaci 12 screeningových projektů, následovně:
 - Zastřešující projekty (Národní koordinační centrum, Datová základna realizace screeningových programů) plní své cíle dle schválených harmonogramů a tvoří metodickou a datovou základnu pro realizaci činnosti Národního screeningového centra ÚZIS ČR
 - Dílčí pilotní projekty (11) mají již ukončenou přípravnou fázi a některé jsou již ve fázi vlastní realizace – KA2 (prozatím cca 10tis. podpořených osob), nebo těsně před spuštěním. Všechny projekty podléhají kontrole Národní rady pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění (poradní orgán ministra zdravotnictví)
 - Vzhledem ke zpoždění v přípravné fázi velké části projektů oproti plánovanému harmonogramu (převážně z důvodu realizace veřejných zakázek) jsme nuceni po konzultaci s ŘO žádat o úpravu výše finančních milníků, případně o prodloužení lhůty jeho splnění. První projekty jsou již za fází splnění milníku.
 - Postupně byly spuštěny vlastní realizační fáze projektů, aktuálně dochází k náboru pacientů a k prvním záchytům onemocnění (retinopatie, CHOPN, vrozené kritické srdeční vady, kolorektální karcinom, karcinom prostaty aj.), u některých projektů jsou již první vyhodnocená data k prezentacím na odborných konferencích.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Nábor podpořených osob u některých projektů je pomalejší, než bylo předpokládáno, po konzultaci s ŘO žádáme o prodloužené délky realizace některých projektů. Prodloužení délky realizace je již zpracováno u Národního koordinačního centra a projektu CHOPN.

Usnesení ŘR 8/2020/3: Řídící rada vzala na vědomí.

Jednomyslně.

5. Představení nového projektu „eHealth a vzácná onemocnění“ – Ing. Milan Blaha, PhD., Ing. Jiří Marek, MBA. (**příloha č. 4**)

- Řídící rada byla informována o zahájení realizace nového projektu s názvem „Optimalizace postupů při integraci prvků elektronického zdravotnictví do procesů ÚZIS a tvorba informačního systému vzácných onemocnění v ČR“, který byl schválen hodnotící komisí výzvy č. 025 OPZ v prosinci 2019 v následující podobě:
 - Termín zahájení projektu 1. 1. 2020
 - Délka realizace: 36 měsíců
 - Rozpočet projektu: 39,5 mil. Kč.
- Již byl vytvořen realizační tým a došlo k obsazení pozic odborného garanta, architekta KB a databázových specialistů, kteří zahájili první činnosti na projektu.
- Byly zahájeny první schůzky vzhledem k pořízení a využití softwarových nástrojů pro analýzy státní správy.

Usnesení ŘR 8/2020/4: Řídící rada vzala na vědomí.

Jednomyslně.

6. Představení nového projektu „Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace“ – MUDr. Miroslav Zvolský (**příloha č. 5**)

- Řídící rada byla informována o zahájení realizace nového projektu s názvem Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK), který byl schválen hodnotící komisí výzvy č. 025 OPZ 6. 2. 2020 v následující podobě:
 - Termín zahájení projektu 1. 1. 2020
 - Délka realizace: 36 měsíců
 - Rozpočet projektu: 49,9 mil. Kč
- MUDr. Zvolský dále informoval o motivaci k realizaci projektu, klíčových aktivitách a plánovaném harmonogramu projektu.
- V únoru 2020 byl ustaven základní realizační tým projektu.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost




Usnesení ŘR 8/2020/5: Řídící rada vzala na vědomí.
Jednomyslně.

7. Představení nového projektu „NZIP“ – RNDr. Martin Komenda, Ph.D. (příloha č. 6)

- Řídící rada byla informována o zahájení realizace nového projektu s názvem „Zvyšování informovanosti prostřednictvím Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP), který byl schválen hodnotící komisí výzvy č. 025 OPZ 6. 2. 2020 v následující podobě:
 - Termín zahájení projektu 1. 1. 2020
 - Délka realizace: 36 měsíců
 - Rozpočet projektu: 39,5 mil. Kč
- RNDr. Komenda dále informoval o základních cílech, cílových skupinách a klíčových aktivitách projektu NZIP. Zároveň byla rada informována o aktuálním stavu řešení a zahájených činnostech.
- V únoru 2020 byl ustaven základní realizační tým projektu.

Usnesení ŘR 8/2020/6: Řídící rada vzala na vědomí.
Jednomyslně.

Zapsala:	Ing. Klára Muselíková	Dne:	18. 2. 2020	Podpis:	
Ověřil:	prof. RNDr. L. Dušek, Ph.D.	Dne:	18. 2. 2020	Podpis:	

PŘÍLOHY

1.	<i>Průběžná zpráva o realizaci projektu DRG</i>
2.	<i>Informace o postupu projektu Data pro psychiatrii</i>
3.	<i>Screeningové projekty – shrnutí realizace</i>
4.	<i>Nový projekt eHealth a vzácná onemocnění</i>
5.	<i>Nový projekt Národní centrum medicínské nomenklatury a klasifikace</i>
6.	<i>Nový projekt Zvyšování informovanosti prostřednictvím NZIP</i>