Evropska unie
Evropsky socialni fond

Operacni program Zaméstnanost U ZIS

Zapis ze zasedani

Ridici rada

Nazav Ridici rada projekti UZIS CR podpoienych v ramei OPZ

Zasedani/schiize piredsednictva

Misto konani: Zasedaci mistnost 116, UZIS CR | Datum konéni: 11.2. 2020

Typ jednani: 8. zasedani Cas: 13:00 — 14:30

JUDr. Radek Policar, Ing. Miroslava Saimova, MUDr. Miroslav Zvolsky,
MUDr. Alena Steflova, Ph.D., MPH, JUDr. Mgr. Vladimira Té&Sitelova,
Mgr. Josef Kettner, Mgr. Michal Duspiva, RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

Pritomni: . ’ - s
RNDr. Jitka Soukupova Ph.D., Ing. Jan Linda, Ing. Jifi Marek, MBA
PhDr. Karel Hejduk, MUDr. Marcela Koudelkova, Ing. Milan Blaha, Ph.D.
Ing. Klara Muselikova
. prof. RNDr. Ladislav Dusek, Ph.D., Ing. Helena Régnerova Helena,
Omluveni:

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., Mgr. Radek Bliznak

Program zasedni/schiize pfedsednictva Ridici rady

Bod programu

1. Uvodni slovo a pFedstaveni programu jednani — JUDr. Mgr. Vladimira T&itelova, Ing. Klara
Muselikova — program byl schvalen bez pfipominek

2. Projekt DRG - pribézna zprava o realizaci projektu — Ing. Jan Linda (pFiloha &. 1)
- Ridici rada byla informovéna o vyvoji projektu od posledniho zasedani Rady:
- Aktualizace systému CZ-DRG ve verzi 2.0 s platnosti od 2020
- Vydani Ghradové vyhlasky na rok 2020 s prvni dil¢i plo$nou implementaci DRG
- Vroce 2020 — sbér a analyza dat za 2019
- Nedocerpavani finan¢nich prostiedka v projektu
- Vzhledem k vyvoji projektu a pro dlouhodobé a adekvatni nastaveni systému

ihrad navrhujeme prodlouZzeni projektu o 1 rok, tedy do 28.2.2022.
ProdlouZeni bude financovano z doposud usporenych financi projektu DRG.

Usneseni RR 8/2020/1: Ridici rada vzala na védomi.
Jednomyslné.
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3. Datova zakladna psychiatrické péce — informace o postupu realizace projektu — RNDr. Jitka
Soukupova, Ph.D. (pFiloha ¢. 2)

- Ridici rada byla informovana o postupu v projektu, kdy od posledniho zasedani doslo
k nasledujicimu:

- finalizaci Metodiky vypoctu indikatori psychiatrické péce, vcetné vyhodnoceni
indikatort

- piprava Setieni doby nelééené psychozy v CR a konzultace dalsich moznych Setfeni

- validace vdatech CDZ 1., zasmluvnéni spoluprace s CDZ Il, finalizace Metodiky
vyhodnoceni dat v CDZ

- naplnéni Narodniho portalu psychiatrické péce (https://psychiatrie.uzis.cz/) — fungujici
mapové vystupy nad zdravotnimi i socialnimi sluzbami v psychiatrii, psychiatrie
v datech

- dodani Vstupni evaluaéni zpravy od evalua¢ni firmy

- aktivni publicita projektu — pfijaté postery na Kongres EPA
Projekt probiha dle harmonogramu a jakychkoliv problému.

Usneseni RR 8/2020/2: Ridici rada vzala na védomi.

JednomyslIné.

4. Projekty realizované Narodnim screeningovym centrem — realizaéni uspéchy a problémy
v jednotlivych projektech — PhDr. Karel Hejduk (pFiloha ¢. 3)

- Ridici rada byla informovéna o plné realizaci 12 screeningovych projekti, nasledovné:

Zastresujici projekty (Narodni koordina¢ni centrum, Datova zakladna realizace
screeningovych programi) plni své cile dle schvalenych harmonogramii a tvofi
metodickou a datovou zakladnu pro realizaci Cinnosti Narodniho screeningového
centra UZIS CR

Dil¢i pilotni projekty (11) maji jiz ukonéenou ptipravnou fazi a nékteré jsou jiz ve
fazi vlastni realizace — KA2 (prozatim cca 10tis. podpofenych osob), nebo tésné pred
spusténim. Vsechny projekty podléhaji kontrole Narodni rady pro implementaci a
fizeni programi ¢asného zachytu onemocnéni (poradni organ ministra zdravotnictvi)
Vzhledem ke zpozdéni v pfipravné fazi velké casti projekti oproti planovanému
harmonogramu (prevazené z diivodu realizace vefejnych zakizek) jsme nuceni po
konzultaci s RO zadat o Gpravu vySe finanénich milniki, pfipadng o prodlouzeni
lhiity jeho splnéni. Prvni projekty jsou jiz za fazi splnéni milniku.

Postupné byly spustény vlastni realizaéni faze projekti, aktualné dochazi k nabori
pacientii a k prvnim zachytim onemocnéni (retinopatie, CHOPN, vrozené kritické
srde¢ni vady, kolorektalni karcinom, karcinom prostaty aj.), u nékterych projekti
jsou jiz prvni vyhodnocena data k prezentacim na odbornych konferencich.
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Nabor podpofenych osob u nékterych projektii je pomalejsi, nez bylo predpokladano,
po konzultaci sRO zidame o prodlouzené délky realizace nékterych projekti.
Prodlouzeni délky realizace je jiz zprocesovano u Narodniho koordinaéniho centra a
projektu CHOPN.

Usneseni RR 8/2020/3: Ridici rada vzala na védomi.
Jednomysliné.

5. PFedstaveni nového projektu ,,eHealth a vzacna onemocnéni — Ing. Milan Blaha, PhD., Ing.
Jiti Marek, MBA. (pFiloha ¢. 4)

- Ridici rada byla informovéna o zahdjeni realizace nového projektu s nazvem ,,Optimalizace
postupli pfi integraci prvki elektronického zdravotnictvi do procesi UZIS a tvorba
informa¢niho systému vzacnych onemocnéni v CR¥, ktery byl schvalen hodnotici komisi
vyzvy €. 025 OPZ v prosinci 2019 v nasledujici podobé:

- Termin zahajeni projektu 1. 1. 2020
- Délka realizace: 36 mésicu
- Rozpocet projektu: 39,5 mil. K¢.
- Jiz byl vytvofen realiza¢ni tym a doslo k obsazeni pozic odborného garanta, architekta KB a
databazovych specialisti, ktefi zahajili prvni ¢innosti na projektu.

- Byly zahajeny prvni schiizky vzhledem k pofizeni a vyuziti softwarovych nastrojii pro
analyzy statni spravy.

Usneseni RR 8/2020/4: Ridici rada vzala na védomi.
Jednomyslné.

6. Predstaveni nového projektu ,,Narodni centrum pro medicinské nomenklatury a
klasifikace* — MUDr. Miroslav Zvolsky (pFiloha ¢. 5)

- Ridici rada byla informovéna o zahajeni realizace nového projektu s nazvem Narodni
centrum pro medicinské nomenklatury a klasifikace (NCMNK), ktery byl schvalen
hodnotici komisi vyzvy €. 025 OPZ 6. 2. 2020 v nasledujici podobé:

- Termin zahajeni projektu 1. 1. 2020
- Délka realizace: 36 mésict
- Rozpocet projektu: 49,9 mil. K¢

- MUDr. Zvolsky dale informoval o motivaci k realizaci projektu, kli¢ovych aktivitach a
planovaném harmonogramu projektu.

- Vunoru 2020 byl ustaven zakladni realiza¢ni tym projektu.



Usneseni RR 8/2020/5: Ridici rada vzala na védomi.
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7. Predstaveni nového projektu ,, NZIP“ — RNDr. Martin Komenda, Ph.D. (pFiloha &. 6)

- Ridici rada byla informovana o zahajeni realizace nového projektu s nazvem ..ZvySovani
informovanosti prostfednictvim Narodniho zdravotnického informaé¢niho portalu (NZIP),
ktery byl schvalen hodnotici komisi vyzvy €. 025 OPZ 6. 2. 2020 v nasledujici podobé:

Usneseni RR 8/2020/6: Ridici rada vzala na védomi.

- Termin zahdjeni projektu 1. 1. 2020

- Délka realizace: 36 mésict
- Rozpocet projektu: 39,5 mil. K¢

RNDr. Komenda dile informoval o zékladnich cilech, cilovych skupindch a kli¢ovych
aktivitich projektu NZIP. Zaroven byla rada informovana o aktualnim stavu feSeni a

zahdjenych ¢innostech.

V Gnoru 2020 byl ustaven zédkladni realiza¢ni tym projektu.

Jednomyslné.

P
Zapsala: Ing. Klara Muselikova Dne: | 18.2.2020 Podpis: / /Wu
Oveéril: prof. RNDr. L.Dusek, Ph.D. | Dne: | 18. 2. 2020 Podpis: I‘/
PRILOHY
1. Pribéind zprdva o realizaci projektu DRG
2, Informace o postupu projektu Data pro psychiatrii
3. Screeningové projekty — shrnuti realizace
4. Novy projekt e Health a vzdend onemocnéni
5 Novy projekt Nerodni centrum medicinské nomenklatury a Klasifikace
6. Novy projekt ZvySovani informovanosti prostiednictvim NZIP




