

Zápis z jednání

Jednání	
Název jednání	Řídící rada projektů DRG Restart a NZIS podpořených z projektů OP Zaměstnanost

Jednání			
Místo konání:	Zasedací místnost 86, ÚZIS ČR	Datum konání:	12. 1. 2016
Typ jednání:	První zasedání	Čas:	11:00 – 12:00
Přítomní:	Milan Blaha, Radek Bližňák, Jan Bodnár, Michal Burger, Ladislav Dušek, Petr Landa, Petr Mašek, Radek Policar, Lenka Ptáčková -Melicharová, Jitka Soukupová, Vladimíra Těšitelová, Tom Philipp		
Omluveni:	Petr Horák, Lucie Bláhová		

Program jednání	
Bod jednání	
1.	Přivítání, úvod a představení programu jednání- L. Dušek- bez připomínek
2.	Schválení statutu a jednacího řádu - M. Burger: <ul style="list-style-type: none"> - Statut a Jednací řád Řídící rady projektů DRG Restart a NZIS podpořených z projektů OP Zaměstnanost byl schválen bez připomínek jednomyslně všemi přítomnými (v příloze). - Schvalování se neúčastnil náměstek R. Policar, který dorazil po hlasování.
3.	Představení Projektových záměrů (PZ) NZIS a DRG Restart (v příloze) – M. Blaha, M. Burger, P. Mašek: <ul style="list-style-type: none"> - Proces připomínkování: První kolo připomínek PZ proběhlo v prosinci, bylo připomínkováno ze strany členů Monitorovacího výboru Operačního programu zaměstnanost. Tyto připomínky byly vypořádány. Před vydáním „Potvrzení o konzultaci projektového záměru s MPSV“, musí být oba projektové záměry ještě projednány na platformě Programového partnerství pro Prioritní osu 4 (PROP). Podle sdělení zástupce MPSV ČR (R. Bližňák) dojde k tomuto jednání v týdnu od 25.1. Na jednání PROP se zúčastní zástupci předkladatele (L. Dušek, M. Burger, J. Soukupová). Stálým hostem na PROP je zástupce MZ ČR (J. Bodnár), který bude účast předkladatele koordinovat. - Financování – M. Burger <ul style="list-style-type: none"> o Problematická situace pro rozpočet ÚZIS ČR určený na mzdy hrozí z důvodu časové prodlevy mezi vytvářením mzdových nákladů souvisejících s těmito projekty a očekávanou dobou, kdy budou fyzicky přiděleny finanční prostředky z OP Zaměstnanost. o Bylo doporučeno oficiálně požádat po schválení projektů na MPSV ČR státního tajemníka na MZ ČR I. Benedu o schválení navýšení funkčních míst ÚZIS ČR (M. Burger). o Bylo dohodnuto, že ÚZIS ČR bude pokračovat podle harmonogramu projektů a dojde k naplnění plánovaného stavu vyjma nábory pracovníků z referenčních nemocnic (40 funkčních míst), který bude odložen do doby přidělení prostředků z OP Zaměstnanost na účet ÚZIS ČR (STŘEDNÍ varianta). Plánované období od data zahájení projektu (únor 2016) do přidělení prostředků ÚZIS ČR se tedy prodlouží o 2 měsíce na celkově 8 měsíců, čímž se zvýší pravděpodobnost přidělení finančních prostředků z OP Zaměstnanost fyzicky na účet ÚZIS ČR. Tímto opatřením se minimalizuje finanční riziko pro mzdový rozpočet ÚZIS ČR. Návrh na toto opatření bude předložen po projednání s členy Předsednictva Řídící Rady do porady vedení MZ ČR (L. Dušek).
4.	Termín dalšího setkání Řídící rady projektů DRG Restart a NZIS byl stanoven na 5. 4. 2016 v 11,00 v zasedací místnosti č. 86, ÚZIS ČR, Palackého nám. 4, Praha. Organizací je pověřen M. Burger.

Zapsal:	Michal Burger	Dne:	12. 1. 2016	Podpis:	
----------------	---------------	-------------	-------------	----------------	--