



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Zápis ze zasedání

Řídící rada	
Název	Řídící rada projektů DRG Restart a NZIS podpořených z projektů OP Zaměstnanost

Zasedání/schůze předsednictva			
Místo konání:	Zasedací místnost 116, ÚZIS ČR	Datum konání:	18. 10. 2016
Typ jednání:	3. zasedání/schůze předsednictva	Čas:	11:00 – 12:00
Přítomní:	MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová MBA, Ing. Petr Landa, JUDr. Radek Policar, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Mgr. Radek Bližňák, JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová, RNDr. Jitka Soukupová Ph.D., Ing. Milan Blaha, Ph.D., Ing. Petr Mašek, Ing. Jan Linda		
Omluveni:	Mgr. Petr Horák		

Program zasedání/schůze předsednictva Řídící rady	
Bod programu	
1.	Přivítání, úvod a představení programu jednání (Příloha č.1) doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D./Mgr. JUDr. V. Těšitelová- program byl schválen bez připomínek
2.	Projekt DRG – průběžná zpráva, vč. konkrétních výstupů Ing. Petr Mašek (Příloha č. 2) <ul style="list-style-type: none">- informace o zahájených aktivitách projektu a jeho výstupech- v případě ustavení referenční sítě byl proces uzavírání dodatků k již existujícím smlouvám o spolupráci překročen, avšak toto zdržení žádným způsobem nenaruší jinak plynulý průběh ostatních aktivit v projektu a nikterak neovlivní ani jeho výstupy,- ustavená referenční síť má v současné době 40 nemocnic a kladně lze hodnotit i tu skutečnost, že v referenční síti zůstávají nemocnice, které původně projekt opustit chtěly, resp. byly uzavřeny smlouvy i s novými nemocnicemi,- byly uzavřeny DPČ s odbornými asistenty v nemocnicích (122) – zdržení neovlivní jakýmkoliv způsobem další realizaci či výstupy projektu- v oblasti elektronických nástrojů oceňování bylo zpracováno mezinárodní srovnání pro metodiku oceňování hospitalizačních případů a zpracovány její základní principy, byla zahájena analýza připravenosti nemocnic- v oblasti klasifikací byl zpracován návrh vnitřní struktury a hierarchie pro klasifikaci procedur, byl zpracován logický model hospitalizačního případu. Usnesení ŘR 3/2016/1– Řídící rada vzala na vědomí. Jednomyslně. Úkol ŘR Předložit na příštím zasedání Řídící rady analýzu připravenosti nemocnic Usnesení ŘR 3/2016/2 Jednomyslně.



3.	<p>Kontrola plnění úkolů ze zápisu z minulého zasedání Mgr.JUDr. Vladimíra Těšitelová/Ing. Milan Blaha Ph.D</p> <p>Úkol – zpracovat a předložit projektovou dokumentaci k nově vznikajícím registrům (na základě novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)) na příštím zasedání/ schůzi předsednictva/řídící rady.</p> <p><i>Úkol byl splněn. Dokumentace byla předložena. Aplikace „číselníky“ vytvořen návrh struktury databáze pro ukládání číselníků a v aplikaci „správa výkonů“ – vytvořena databáze, naplněna historickými daty. K oběma aplikacím byl vytvořen návrh aplikace + zkušební/testovací verze vytvořena základní dokumentace (výchozí manuál) – sloužící jako uživatelská příručka.</i></p>
4.	<p>1. monitorovací zpráva, harmonogram navazujících kroků RNDr. Jitka Soukupová (Příloha č. 3)</p> <ul style="list-style-type: none">- 1. monitorovacím období bylo ukončeno k 31.8. 2016 a monitorovací zpráva, vč. žádosti o platbu byla předložena 27.9.2016,- v případě obou projektů některé aktivity doznaly lehkého zdržení, které však neovlivní další průběh či výstupy projektů,- naopak některé aktivity byly zahájeny s předstihem, což se odrazí pozitivně v dalším vývoji,- v obou projektech došlo k nedočerpání rozpočtových prostředků – budou dočerpány v následujícím období, v případě projektu DRG byly přečerpány prostředky vzhledem ke zvýšeným cestovním nákladům,- projektová kancelář sleduje a administruje řádným způsobem průběh projektů. <p>Usnesení ŘR 3/2016/3 Jednomyslně.</p>
5.	<p>Projekt NZIS – průběžná zpráva, vč. konkrétních výstupů Ing. Milan Blaha, Ph.D. (Příloha č. 4)</p> <ul style="list-style-type: none">- byl ustanoven realizační tým, avšak místa některých odborníků nebyla doposud obsazena – např. databázový specialista či programátor vývojař,- proběhla standardizace metodik, byla zpracována metodika Národního registru reprodukčního zdraví,- byla provedena revize metodických materiálů registrů,- byla vytvořena pilotní verze krajského reportingu (vysočina)- došlo k drobnému zdržení při v případě investic na SW nástroje, nedojde k ovlivnění dalšího postupu v realizaci projektu,- byla provedena edukace krajských zástupců <p>Usnesení ŘR 3/2016/4 Jednomyslně.</p>



4.	<p>Rozpočtová situace ÚZIS ČR, výsledky jednání s MF Ing. Jan Linda (Příloha č. 5)</p> <ul style="list-style-type: none">- rozpočtové prostředky na projekty jsou v současné době kryty z rozpočtu ÚZIS ČR,- návazně bylo procesováno navýšení limitu počtu zaměstnanců a navýšení rozpočtu na OPZ (předfinancování) pro rok 2016 a následně pro rok 2017,- ze strany MF (pravděpodobně na základě ne zcela korektních informací ze strany MZ) byly vzneseny připomínky a byly požadované finanční prostředky kráceny (pro rok 2016 ve výši 6 mil. a pro rok 2017 celkem cca o 10 mil.)- na základě složitých jednání na MF v aktivní spolupráci se zástupci finančního odboru MZ, došlo k akceptaci požadavků ÚZIS ČR pro rok 2016 v požadované výši,- o finančních prostředcích pro rok 2017 bude jednáno znovu, dle výsledků čerpání rozpočtu v roce 2016- v průběhu diskuze bylo konstatováno, že při jednání s MF budou informace ze strany MZ předávány jedním tokem a v přímé součinnosti s ÚZIS ČR <p>Usnesení ŘR 3/2016/5 - Řídící rada vzala na vědomí. Jednomyslně.</p>
5.	<p>Diskuze</p> <ul style="list-style-type: none">- bylo diskutováno riziko v oblasti legislativních změn,- Řídící rada byla informována o Návrhu na zrušení části zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který byl podán Ústavnímu soudu ze strany skupiny senátorů,- náměstek Polícar informoval o zpracování stanoviska k tomuto návrhu ze strany MZ.
6.	<p>Průběžná zpráva o přípravě nových projektů – bude předložena na následujícím zasedání Řídící rady, event. ke hlasování per rollam.</p>

Zapsala:	Mgr.JUDr. V. Těšitelová	Dne:	18. 10. 2016	Podpis:	
Ověřil:	doc.RNDr. L.Dušek, Ph.D.	Dne:		Podpis:	

PŘÍLOHY

1.	<i>Program jednání, úvodní informace</i>
2.	<i>Projekt DRG – průběžná zpráva, vč. konkrétních výstupů</i>
3.	<i>I. monitorovací zpráva, harmonogram navazujících kroků</i>
4.	<i>Projekt NZIS – průběžná zpráva, vč. konkrétních výstupů</i>
5.	<i>Rozpočtová situace ÚZIS ČR, výsledky jednání s MF</i>